

## Про затвердження проектної документації на будівництво об'єкта

dep\_784 від 2019.12.10

Статус: Акт чинний

Версія від: 10 грудня 2019

### Набуття чинності:

10 грудня 2019 року



## МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

10.12.2019 № 625

### Про затвердження проектної документації на будівництво об'єкта

Відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 (зі змінами), положень ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації”, у зв'язку із зростанням цін на матеріально-технічне оснащення, підвищенням рівня заробітної плати у будівництві та на підставі експертного звіту Державного підприємства “Укрдержбудекспертиза” від 04 вересня 2019 року № 00-0563/1-19/КД **наказую:**

1. Затвердити проект “Будівництво (реконструкція) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення. Військова частина А1358 (с. Цвітоха, Славутський район Хмельницької області)” з такими техніко-економічними показниками:

вид будівництва	нове будівництво, реконструкція
клас наслідків	ССЗ
площа ділянки	5,8000 га
площа забудови	9542,0 м <sup>2</sup>

загальна кошторисна вартість будівництва	640 077,715 тис. грн,
у тому числі:	
будівельні роботи	294 547,355 тис. грн
устаткування, меблі та інвентар	206 822,623 тис. грн
інші витрати	138 707,737 тис. грн
тривалість завершення будівництва	17,0 місяців

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 04 грудня 2018 року № 613 “Про затвердження проекту “Будівництво (реконструкція) об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення. Військова частина А1358. (с. Цвітоха Славутський район Хмельницької області)”.

3. Начальнику Головного управління з організації виробництва боєприпасів та будівництва споруд спеціального призначення детально опрацювати кошторис робіт, розглянувши можливість підвищення вартості безпосередньо будівельно-монтажних робіт шляхом компенсації коштами на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, залишивши існуючу вартість державного контракту, за результатами укласти додаткову угоду щодо продовження терміну будівництва та погашення наданої попередньої оплати без перегляду вартості державного контракту.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

<b>Міністр оборони України</b>	<b>А. Загороднюк</b>
--------------------------------	----------------------